### Cronograma Cel Movil

01-nov-2019

### **Desarrollo Web**

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 05-ago-2019 - 14-oct-2019

Progreso 0% Tarea 40 Recursos

http://

#### 2

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis Previo	5/08/19	14/08/19
Visita a la empresa	5/08/19	5/08/19
Elaboración de la propuesta	6/08/19	8/08/19
Presentacion de propuesta	10/08/19	10/08/19
Revision y aceptacion propuesta	10/08/19	10/08/19
Correcciones y ampliación	12/08/19	12/08/19
Recopilación de mas información	13/08/19	13/08/19
Identificación Requerimientos Web	13/08/19	14/08/19
Diseño Arquitectura	14/08/19	26/08/19
Creacion Repositorio	14/08/19	14/08/19
Diseño base de datos	15/08/19	16/08/19
Diagramas UML	17/08/19	18/08/19
Elaboracion de formularios y reportes	19/08/19	20/08/19
Diseño Logotipo	21/08/19	23/08/19
Diseño de iconos	24/08/19	26/08/19
Diseño de la web	26/08/19	31/08/19
Esquema de la estructura	26/08/19	26/08/19
Maquetar o buscar templeit	27/08/19	27/08/19
Pagina principal y publicidad	28/08/19	28/08/19
Barra de navegacion con ofertas	29/08/19	29/08/19
Creación de modulos	30/08/19	30/08/19
Revison y ajustes	31/08/19	31/08/19
Reunión de control	2/09/19	13/10/19
Presentación de prototipo	2/09/19	2/09/19
Revisión de avances	3/09/19	3/09/19
Coneccion BD mysql	4/09/19	5/09/19

#### 3

	a	r	e	a

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Creacion models	5/09/19	6/09/19	
Creacion urls	6/09/19	7/09/19	
Creacion forms	7/09/19	8/09/19	
Creacion modulo accesorios	8/09/19	11/09/19	
Creacion modulo celulares	11/09/19	14/09/19	
Creacion modulo cliente	14/09/19	17/09/19	
Creacion modulo chips	18/09/19	20/09/19	
Creacion modulo reparaciones	21/09/19	24/09/19	
Creacion modulo repuestos	25/09/19	28/09/19	
Creacion modulo ventas	29/09/19	1/10/19	
Pruebas y testeos	1/10/19	1/10/19	
Creacion modulo empleados	2/10/19	5/10/19	
Creacion modulo usuarios	6/10/19	9/10/19	
Creacion modulo detalleventas	10/10/19	13/10/19	


### Recursos

Nombre	Función
Rony Fuentes	Análisis
Elias Mérida	Desarrollador
Gerber Maldonado	Diseñador Web
Equipo de trabajo	Indefinido
Ing. Ivan De Leon	Indefinido


4

5

### Diagrama de Gantt



## Diagrama de recursos



6